

ردیف	عنوان طرح	تاریخ قرارداد	مبلغ قرارداد	شماره طرح	مدت پیمان	مبلغ کارکرد
۱	طرح حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز (تعریض و ایمن سازی محور شیرگاه - بابل	۱۴۰۰/۱/۲۹	۴۲,۲۰۳,۹۴۳,۳۰۲	و ۱۳۰۳۰۱۶۲۲۳	ماه ۱۲	۴۲,۷۷۲,۱۶۴,۵۲۶
۲	بهسازی راه اصلی ساری - جویبار - کیاکلا - نور - چمستان - آمل و نکا - امیرآباد	۱۴۰۰/۲/۴	۵۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۹	ماه ۵	۴۸,۴۴۸,۱۴۹,۹۸۵
۳	تکمیل پل قادیکلا قائم شهر (ساخت شمع بتنی)	۱۴۰۰/۲/۲۲	۴,۴۹۸,۰۶۸,۹۰۸	۱۳۰۳۰۲۴م۱۰۵	ماه ۴	۴,۹۷۱,۹۶۰,۷۹۸
۴	بهسازی جاده قدیم آمل - بابل	۱۴۰۰/۳/۲۰	۴۹,۴۱۵,۸۹۰,۲۵۰	۱۳۰۳۰۱۶۱۴۰	ماه ۱۲	۲۱,۹۶۷,۳۸۲,۴۹۱
۵	احداث بزرگراه ساری-خزرآباد-لاریم-بهمنمیر و آمل-فریدونکنار	۱۴۰۰/۳/۲۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۳۰۱۶۰۶۹	ماه ۱۸	۱۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۲۰۷
۶	طرح احداث و توسعه راه های فرعی	۱۴۰۰/۴/۲	۹۰,۸۹۹,۹۵۳,۱۹۰	۱۳۰۳۰۱۶م۳۰۱	ماه ۱۲	۹۷,۷۳۹,۵۷۲,۸۸۲
۷	احداث بزرگراه انزلی-رشت-لاهیجان-بابلسر-بابل,آمل-محمودآباد و ساری-بهشهر	۱۴۰۰/۴/۲۷	۶۱,۲۸۰,۲۱۰,۷۶۳	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۱	ماه ۴	۴۱,۱۸۹,۱۲۵,۹۹۳
۸	احداث بزرگراه انزلی-رشت-لاهیجان-بابلسر-بابل,آمل-محمودآباد و ساری-بهشهر	۱۴۰۰/۵/۱۰	۵,۶۸۶,۳۲۸,۰۲۹	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۱	ماه ۱	۵,۴۶۶,۶۸۷,۰۷۸
۹	احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهمنمیر	۱۴۰۰/۷/۱۱	۱۳۱,۶۲۳,۵۱۴,۹۱۱	۱۳۰۳۰۱۶۰۴۴	ماه ۱۸	۷۳,۳۳۰,۴۲۳,۴۶۲
۱۰	احداث بزرگراه ساری-خزرآباد-لاریم-بهمنمیر و آمل-فریدونکنار	۱۴۰۰/۷/۱۱	۴۸۷۹۹۵۲۷۱۴۶	۱,۳۰۳,۰۱۶,۰۶۹	ماه ۶	۴۲,۸۰۷,۹۱۹,۷۲۸
۱۱	احداث باند دوم نکا به نیروگاه و جاده بهشهر به بندرامیرآباد	۱۴۰۰/۷/۱۸	۱۱۸,۵۸۸,۲۲۳,۷۹۸	۱۳۰۳۰۱۶۰۵۱	ماه ۱۲	۵۷,۷۳۴,۹۵۳,۸۰۹
۱۲	احداث باند دوم نکا به نیروگاه و جاده بهشهر به بندرامیرآباد	۱۴۰۰/۷/۴	۴,۱۹۶,۳۶۲,۸۹۱	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۹	ماه ۱	۵,۰۵۸,۹۴۵,۷۱۱
۱۳	طرح احداث و توسعه راه های فرعی	۱۴۰۰/۸/۳۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۳۰۱۶م۳۰۱	ماه ۱	۵,۸۵۳,۶۷۹,۴۲۰
۱۴	احداث باند دوم نکا به نیروگاه و جاده بهشهر به بندرامیرآباد	۱۴۰۰/۹/۴	۱۱۹,۶۱۶,۸۳۴,۹۰۸	۱۳۰۳۰۱۶۰۵۱	ماه ۱۲	۸۳,۹۰۷,۳۳۹,۳۶۶
۱۵	احداث باند دوم نکا به نیروگاه و جاده بهشهر به بندرامیرآباد	۱۴۰۰/۹/۱۴	۴۱,۹۷۳,۶۲۳,۲۴۲	۱۳۰۳۰۱۶۰۵۱	ماه ۱۲	۳۶,۳۰۳,۱۹۶,۲۵۲
۱۶	طرح احداث و توسعه راه های فرعی	۱۴۰۰/۱۱/۲	۶۲,۶۷۶,۲۹۴,۰۶۸	۱۳۰۳۰۱۶م۳۰۱	ماه ۶	۶۲,۵۹۸,۶۳۰,۲۶۶
۱۷	احداث مجتمع های اداری	۱۴۰۰/۳/۵	۴۹,۱۷۴,۲۶۳,۴۰۱	۱۰۰۲۰۷۴م۲۰۱	ماه ۱۲	۵۸,۴۴۸,۰۱۵,۹۶۵
۱۸	احداث مجتمع های اداری	۱۴۰۰/۲/۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۰۷۴م۲۰۱	ماه ۲	۴,۱۸۴,۶۷۴,۰۰۰
۱۹	توسعه و تکمیل ساختمان اداری	۱۴۰۰/۳/۱۲	۱۵,۸۲۸,۷۵۷,۷۶۷	۱۰۰۲۰۷۴م۱۱۰	ماه ۱۲	۱۹,۷۳۵,۸۳۳,۱۳۵
۲۰	تکمیل ساختمان بخشداری کلباد	۱۴۰۰/۳/۱۳	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۰۷۴م۱۱۰	ماه ۶	۶,۱۹۵,۰۹۱,۳۳۷
۲۱	تکمیل ساختمان بخشداری دشت سر آمل	۱۴۰۰/۴/۱۳	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۰۷۴م۱۱۰	ماه ۶	۷,۱۹۲,۵۵۱,۴۸۷
۲۲	تکمیل ساختمان اداری ثبت احوال شهرستان فریدونکنار	۱۴۰۰/۴/۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۰۷۴م۱۱۰	ماه ۶	۹,۰۹۷,۱۷۷,۸۰۹
۲۳	تکمیل ساختمان بخشداری بندپی غربی بابل	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵,۹۵۵,۳۱۷,۳۲۲	۱۰۰۲۰۷۴م۱۱۰	ماه ۶	۵,۰۴۲,۲۴۳,۷۲۵
۲۴	اعتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد موضوع بند الف تبصره ۱۸	۱۴۰۰/۲/۱۲	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۲۰۲۸	ماه ۲	۵,۴۸۱,۸۳۳,۴۲۷
۲۵	مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	۱۴۰۰/۴/۱۶	۹۹۹,۹۸۹,۳۷۹	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۳	ماه ۴	۹۴۲,۸۸۶,۳۸۸
۲۶	اعتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد موضوع بند الف تبصره ۱۸	۱۴۰۰/۴/۲۱	۱۰۸,۸۲۸,۱۴۶,۴۰۰	۱۵۰۲۰۲۲۰۱۳	ماه ۱۲	۷۶,۰۷۹,۴۵۹,۹۱۸
۲۷	مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	۱۴۰۰/۶/۲۱	۶,۴۷۷,۸۱۰,۲۴۲	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۳	ماه ۱۲	۵,۸۴۹,۸۰۱,۷۸۲
۲۸	مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	۱۴۰۰/۶/۲۱	۵,۸۷۰,۷۳۳,۳۱۷	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۳	ماه ۱۲	۳,۰۸۵,۸۹۷,۲۰۷
۲۹	مطاعات و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی	۱۴۰۰/۸/۹	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۱	ماه ۶	۸,۱۱۱,۳۸۱,۸۴۰

ردیف	عنوان طرح	تاریخ قرارداد	مبلغ قرارداد	شماره طرح	مدت پیمان	مبلغ کارکرد
۳۰	از محل منابع داخلی سازمان ملی زمین و مسکن(بند ب تبصره ۸)	۱۴۰۰/۸/۲۴	۳۵,۴۱۲,۴۵۱,۱۱۹	-	ماه ۱۰	۳۱,۴۳۵,۹۸۰,۳۷۳
۳۱	مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	۱۴۰۰/۹/۱۴	۵,۱۵۱,۵۱۶,۵۳۵	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۳	ماه ۴	۱,۳۷۵,۰۱۰,۶۰۰
۳۲	مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	۱۴۰۰/۹/۱۴	۵,۱۵۱,۵۱۶,۵۳۵	۱۵۰۲۰۲۲۰۰۳	ماه ۴	۱,۴۸۰,۸۴۲,۶۳۵
۳۳	از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن	۱۴۰۰/۱۱/۲	۱۹۱,۷۳۰,۲۸۴,۲۲۱	-	ماه ۱۲	۸۲,۰۶۰,۹۶۳,۹۵۱
۳۴	از محل منابع داخلی شرکت بازآفرینی شهری ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۷۷,۷۸۱,۷۵۷,۱۱۰	-	ماه ۱۸	
۳۵	از محل منابع داخلی شرکت بازآفرینی شهری ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۴۷,۴۴۳,۸۵۳,۴۵۵	-	ماه ۲۴	
۳۶	از محل منابع داخلی سازمان ملی زمین و مسکن(بند ب تبصره ۸)	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۸۷,۹۴۴,۸۱۲,۶۱۷	-	ماه ۱۲	۴۹,۷۴۰,۹۸۶,۷۲۰
۳۷	از محل منابع داخلی سازمان ملی زمین و مسکن(بند ب تبصره ۸)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ماه ۱۲	۳۹,۱۹۶,۸۲۹,۲۳۷
۳۸	مطالعات و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی	۱۴۰۰/۳/۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۱	ماه ۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	اعتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد موضوع بند الف تبصره ۱۸	۱۴۰۰/۴/۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۲۰۲۲۰۱۳	ماه ۱	
۴۰	مطالعات طراحی تفصیلی بندر امیر آباد - فریدونکنار	۱۴۰۰/۴/۱۲	۲,۳۴۲,۵۷۱,۷۱۶	۱۳۰۳۰۱۶۲۲۲	ماه ۴	
۴۱	از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن	۱۴۰۰/۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ماه ۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	مطالعات شناسایی و امکان سنجی و ..(محور لاریم - بهنمیر)	۱۴۰۰/۸/۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۲	ماه ۴	
۴۳	از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ماه ۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴,۴۶۲,۶۳۸,۴۹۴	-	ماه ۱۲	۴,۳۳۹,۶۳۵,۰۲۷